
CRONOPROGRAMMA INTERRAMENTO INSERITO NELLO STUDIO DI FATTIBILITA' DI FERROVIE NORD (GIUGNO 2007 - PAGINA 55)
Descrizione fasi tempo

Trimestri -->

 Fase preliminare 360 g

Studio fattibilità 180 g

Indagini traff., geol., geot., idraul. 90 g

Analisi costi / benefici 90 g

Validazione studio 90 g

Scelta strategia 120 gg

 Progetto Preliminare 360 g

Stesura progetto preliminare 180 g

Indizione conferenza dei servizi

e pubblicazione 241/90 90 g

Svolgimento 90 g

 Progetto definitivo 630 g

Stesura progetto definitivo 240 g

Procedura di Valut.Impat.Ambient. 90 g

Indizione conf.dei servizi e pubb.241/90 90 g

Svolgimento Conferenza dei Servizi 120 g

Adeguamento PD a seguiti CdS 90 g

Approvazione e dichiarazione PU 120 g

 Procedure di esproprio 250 g

 Appalto integrato 2510 g

Gara d'appalto, aggiudicazione

e stipula contratto 270 g

Stesura Esecutivo 180 g

Approvazione progetto esecutivo 90 g

Lavori 1850 g

Opere deviazione 450 g

Opere civili 850 g

Attrezzaggio tecnologico 550 g

Collaudo e attivazioni 120 g

 Situazione della 

viabilità veicolare

CRONOPROGRAMMA SOTTOPASSI VEICOLARI SECONDO I TEMPI OSSERVATI A CESANO MADERNO E PADERNO DUGNANO
Descrizione fasi

Trimestri -->

 Sottopasso Sud: galleria di 80 metri

 Sottopasso di Via Montello: galleria di 200 metri

 Sottopasso Nord: galleria di 30 metri

 Situazione della 

viabilità veicolare

* al contrario del caso sottopassi, il beneficio si estende in automatico alla circolazione ciclo-pedonale
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COME OGGI

PEGGIO DI OGGI  per blocco di 

Via Repubblica per rifacimento 

collettore fognario

MEGLIO DI OGGI per i minori tempi di 

chiusura di tutti i passaggi a livello per 

gli omnibus attestati a Cesano M. 

PEGGIO DI OGGI per la chiusura del PL 

e delle Vie Montello/Dante/Zeuner
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